[bookmark: _Toc167430635][bookmark: _Toc167542265][bookmark: _Toc167551871][bookmark: _Toc169188923][bookmark: _Toc191648209][bookmark: _Toc191648584][bookmark: _Toc191648979][bookmark: _Toc187161693][bookmark: _Toc187614507]2. Технико-экономическое обоснование выполняемой разработки
[bookmark: _Toc105748157][bookmark: _Toc167426449][bookmark: _Toc167430636][bookmark: _Toc167542266][bookmark: _Toc167551872][bookmark: _Toc169188924][bookmark: _Toc191648210][bookmark: _Toc191648585][bookmark: _Toc191648980]2.1. Организация работ
Для того, чтобы равномерно распределить трудозатраты в ходе разработки клиентской части видео-плеера «Монетка» и минимизировать риск несоблюдения сроков разработки, в программе «Microsoft Project» был создан проект, в котором было осуществлено всё необходимое планирование. В начале был составлен иерархический список задач по проекту. Для каждой задачи были определены: её длительность в днях, дата начала, дата завершения, а также ресурсы, необходимые для её выполнения (рис. 1).
[bookmark: _Ref192611662][image: ]
Рис. 1. Список задач
[bookmark: _Toc167426450][bookmark: _Toc167430637][bookmark: _Toc167542267][bookmark: _Toc167551873][bookmark: _Toc169188925][bookmark: _Toc191648211][bookmark: _Toc191648586][bookmark: _Toc191648981][bookmark: _Toc105748158]2.2. Работа с ресурсами
После создания иерархии задач были определены трудовые и материальные ресурсы, которые используются в проекте, а также было произведено распределение ресурсов для каждой задачи. Список используемых ресурсов показан на рис. 2, а распределение на рис. 3.
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[bookmark: _Ref192611965]Рис. 2. Используемые ресурсы
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Рис. 3. Распределение ресурсов
[bookmark: _Toc104970318][bookmark: _Toc191648213][bookmark: _Toc191648588][bookmark: _Toc191648983]2.3 Диаграмма Ганта
[bookmark: _Ref192612445]Диаграмма Ганта – способ представления календарного плана проекта в виде горизонтальной гистограммы, где по вертикальной оси располагаются задачи, а по горизонтальной – даты. Она помогает структурировать и представить расписание выполнения проекта или задачи, показывая последовательность и продолжительность различных этапов работы. Диаграмма Ганта представлена рис. 4.
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Рис. 4. Диаграмма Ганта

[bookmark: _Toc105748159][bookmark: _Toc167426451][bookmark: _Toc167430638][bookmark: _Toc167542268][bookmark: _Toc167551874][bookmark: _Toc169188926][bookmark: _Toc191648212][bookmark: _Toc191648587][bookmark: _Toc191648982]2.4. Критический путь проекта
Критический путь — это последовательность связанных задач, от которых непосредственно зависит дата окончания проекта. Если какая-либо задача на критическом пути выполняется с опозданием, задерживается весь проект. Критический путь представлен на рис. 5.
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[bookmark: _Ref192612434]Рис. 5. Критический путь
[bookmark: _Toc167426452][bookmark: _Toc167430639][bookmark: _Toc167542269][bookmark: _Toc167551876][bookmark: _Toc169188928][bookmark: _Toc191648214][bookmark: _Toc191648589][bookmark: _Toc191648984]2.5 Расчет цены программного продукта
Состав разработчиков: программист, руководитель ВКР. Затраты на оплату труда при разработке программного продукта вычисляются по формуле:

	
	(1)

	
	


где Зобщ – общая зарплата работника, руб. (за час);
Отч – отчисления с зарплаты, руб.;
Тн– время написания программы (полное время, час.).
Заработная плата программиста за час определяется по следующей формуле:

	Зпрог = 
	
(2)

	
	


где Стпр – ставка программиста, руб.;
Фвм – фонд рабочего времени в месяц, час.
Заработная плата дополнительная определяется по следующей формуле:

	Здоп = 
	
(3)

	
	


где Зпрог – заработная плата программиста, руб.;
Ндоп – норма отчислений на дополнительную зарплату (10%).
Зарплата общая вычисляется по следующей формуле:

	Зобщ = Зпрог + Здоп
	(4)

	
	


Отчисления на соцстрах, фонд занятости и пенсионный фонд вычисляются по следующей формуле:

	Отч = Осс + Офз + Опф
	(5)

	
	


где Осс – отчисления на соцстрах (2,9% от Зобщ), руб.;
Офз – отчисления в фонд занятости (5,1% от Зобщ), руб.;
Опф – отчисления в пенсионный фонд (22% от Зобщ), руб.
Ставка разработчика равна 42000 рублей. Ставка руководителя ВКР равна 44300 рублей. По формуле (2) рассчитываются заработная плата программиста за час:
[bookmark: _heading=h.ze8xyxvtknsd]Стпр = 42000 руб.;
Фвм = 80 часов;
Тн = 964 = 384 часов;
Зпрог =  = 525 руб./час.
По формуле (3) рассчитываются дополнительная заработная плата:
Здоп = руб./час.
Общая зарплата вычисляется по формуле (4):
Зобщ = 525 + 52 = 577 руб./час.
Отчисления на соцстрах, фонд занятости и пенсионный фонд вычисляются по формуле (5):
Осс = 0,029577 = 16,733 руб./час;
Офз = 0,051577 = 29,427 руб./час;
Опф = 0,22577 = 126,94 руб./час;
Отч = 16,733 + 29,427 + 126,94 = 173,1 руб./час.
По формуле (1) рассчитываются затраты на оплату труда при разработке программного продукта: 
Зтр = (577 + 173,1)384 = 750,1384 = 288038,4 руб.
[bookmark: _heading=h.o4bnmgemrv7x]Все данные по заработной плате сводятся в табл. 1. 
Таблица 1
Данные по заработной плате
	Должность разработчика
	Время работы, час
	 руб/час
	  руб/час
	  руб/час
	  руб/час
	  руб/час
	  руб.

	Руководитель ВКР 
	384
	44300
	
	
	
	
	199350

	Программист Сухарев Е.С.
	384
	42000
	525
	52
	577
	 173,1
	205920

	Итого:
	86300
	525
	52
	577
	173,1
	405270



Затраты на использование машинного времени вычисляются по формуле:

	Зм.вр = См.врВрв.т
	(6)

	
	


где См.вр – стоимость одного часа машинного времени, руб./час; 
Врв.т – время использования вычислительной техники, час.
Стоимость одного часа машинного времени рассчитывается по формуле:

	См.вр = 
	(7)



где Цк – покупная цена компьютера, руб.; 
Ссл.к – срок службы компьютера, год;
Кр.д – количество рабочих дней в году; 
Врс – время работы компьютера в течение суток, час; 
Стэ – стоимость одного кВтч электроэнергии, руб.; 
Мвс – мощность вычислительной системы, кВт.
Время использования вычислительной техники рассчитывается по следующей формуле:

	
	(8)

	
	


где Кд.р – количество дней разработки ПО. 
По формуле (7) вычисляется стоимость одного часа машинного времени:
См.врруб./час
Время использования вычислительной техники рассчитывается по формуле (8):
часов.
По формуле (6) вычисляются затраты на использование машинного времени:
Зм.вр = 22,458 384 = 8623,872 руб.
Затраты на носители информации принимаются в размере 2% от цены вычислительной техники (Цк):
Зн.и = Цк ;
Зн.и = 83000  0,02 = 1660 руб.
Затраты на текущий и профилактический ремонт принимаются в размере 4% от цены вычислительной техники:
Зрем = Цк  0,04%;
Зрем (Пр1) = 83000  0,04 = 3220 руб.
Прочие эксплуатационные расходы включают в себя затраты на освещение, отопление, охрану, уборку и текущий ремонт помещений. Они принимаются в размере 10% от стоимости помещения (или его аренды), где происходит разработка программного продукта.
Зпр = Ца  0,1;
Зпр = 34000  0,1 = 3400 руб.;
Себестоимость программного продукта рассчитывается по формуле:

	Спп = Зтр + Зм.вр + Зн.и + Зрем + Зпр
	(9)

	
	


Себестоимость разработки рассчитывается по формуле (9):
Спп = 405270 + 8623,872 + 1660 + 3220 + 3400 = 422173,872 руб.
Для определения минимальной цены, ниже которой разработчику будет невыгодно продавать программный продукт, следующая формула:

	Цп.п = Сп.п  (1 + Нпр)
	(10)

	
	


где Сп.п – себестоимость программного продукта, руб.; 
Нпр – норматив прибыли (20%, в формуле Нпр = 0,2).;
Минимальная цена программного продукта рассчитывается по формуле (10):
Цп.п = 422219,184  (1 + 0,2) = 506608,6464 руб.

[bookmark: _heading=h.8putocywy7ga]2.6 Расчёт экономической эффективности
Стоимость одного часа машинного времени у потребителя рассчитывается по формуле (7):
См.вр = = 11,566 руб./час;
Расходы потребителя, связанные с эксплуатацией программы, определяются по следующей формуле:

	Рэ.п = Врп.п  См.вр + Цп.п  / Ссл 
	(11)

	
	


где Врп.п = 1976 – объем машинного времени в течение года, необходимый для решения данной задачи с использованием программы, час;
См.вр – стоимость одного часа машинного времени, руб./час;
Цп.п – цена программного продукта, руб.; 
Ссл – срок службы программного продукта, год. Обычно составляет 1 – 2 года, затем выпускается новая версия программного продукта.
Расходы потребителя, связанные с эксплуатацией программы рассчитываются по формуле (11):
Рэ.п = 1976  11,566 + 506608,6464 / 2 = 276158,7392 руб.
Капитальные затраты на вычислительную технику рассчитываются по формуле:

	
	(12)

	
	


где ЦЭВМ = 70000 – цена вычислительной техники, руб.; 
Рп.п = 120000  10% = 12000 – прочие расходы потребителя, связанные с помещением (отопление, освещение, уборка и т.д.), принимаются в размере 10 % от стоимости помещения потребителя (или его аренды), руб.
Капитальные затраты на вычислительную технику рассчитываются по формуле (12):
КЭВМ = 70000 + 12000 = 82000 руб.
Капитальные затраты рассчитываются по формуле:

	Ркап =  
	(13)

	
	


где Фвр – полезный годовой фонд времени работы вычислительной техники, принимается условно 2000 ч в год; 
КЭВМ – капитальные затраты на вычислительную технику, для которой предназначена программа, руб.
Капитальные затраты рассчитываются по формуле (13):
Ркап = 575768,6464 руб.
Для расчета годовой экономии эксплуатационных расходов потребителя вычисляются эксплуатационные затраты потребителя при решении задачи вручную:

	
	(14)

	
	


где 1,21 – поправочный коэффициент;
ФЗП = 500000 – фонд заработной платы персонала, обслуживающего решение задачи вручную, руб.;
12 – количество месяцев в году.
Для расчета годовой экономии эксплуатационных расходов потребителя вычисляются эксплуатационные затраты потребителя при решении задачи вручную по формуле (14):
Рэ.руч = 1,21  500000  12 = 7260000 руб.
Годовая экономия эксплуатационных расходов у одного потребителя рассчитывается по формуле:

	Э = Рэ.руч  – Рэ.п.
	(15)



Годовая экономия эксплуатационных расходов у одного потребителя рассчитывается по формуле (15):
Э = 7260000 – 276158,7392 = 6983841,2608 руб.
Срок окупаемости программного продукта рассчитывается по формуле:

	
	(16)

	
	


Срок окупаемости программного продукта рассчитывается по формуле (16):
Ток = 0,08 г.
Годовой экономический эффект, получаемый одним потребителем, рассчитывается по формуле:

	ЭЭ = Э – Ен  Ркап
	(17)

	
	


где Ен – нормативный коэффициент эффективности дополнительных капитальных вложений, равный 0,15.
Годовой экономический эффект, получаемый одним потребителем, рассчитывается по формуле (17):
ЭЭ = 0,15= 6897475,96384 руб.
Таким образом, руководствуясь приведенными выше расчетами, можно сделать вывод о том, что клиентской части видео-плеера «Монетка»  является эффективной, так как срок ее окупаемости составляет меньше месяца, а также годовой экономический эффект положительный.
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Интернет[1];Компьютер[1];Руководитель ВКР[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

Интернет[1];Компьютер[1];Руководитель ВКР[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Тестировщик[1];Электричество[1]

Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Тестировщик[1];Электричество[1]

Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Тестировщик[1];Электричество[1]

Интернет[1];Компьютер[1];Руководитель ВКР[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

Интернет[1];Компьютер[1];Руководитель ВКР[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

Интернет[1];Компьютер[1];Руководитель ВКР[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

Компьютер[1];Руководитель ВКР[1];Разработчик[1];Электричество[1]

Интернет[1];Компьютер[1];Руководитель ВКР[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

Компьютер[1];Руководитель ВКР[1];Разработчик[1];Электричество[1]
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Ид. Режим 

задачи

Название задачи ДлительностьНачало Окончание Предшественники

1 ВКР 96 дней?Пн 09.02.26 Пн 22.06.26

2 1. Разработка ТЗ 3 дней Пн 09.02.26 Ср 11.02.26

3 2. Написание основной части 35 дней?Чт 12.02.26 Ср 01.04.26 2

4 2.1. Сравнительный анализ отечественных 

и зарубежных аналогов проектируемой 

системы

3 дней Чт 12.02.26 Пн 16.02.26

5 2.2. Выбор технологии, среды и языка 

программирования

3 дней Вт 17.02.26 Чт 19.02.26 4

6 2.3. Анализ процесса обработки 

информации, выбор структур данных для 

её хранения, выбор методов и алгоритмов 

решения задачи

2 дней Пт 20.02.26 Пн 23.02.26 5

7 2.4. Разработка спецификаций 

проектируемой системы

16 

дней

Вт 24.02.26 Вт 17.03.26 6

8 2.4.1. Построение диаграммы вариантов 

использовани

4 дней Вт 24.02.26 Пт 27.02.26

9 2.4.2. Построение контекстной 

диаграммы классов

4 дней Пн 02.03.26 Чт 05.03.26 8

10 2.4.3. Построение диаграмм 

последовательностей системы

3 дней Пт 06.03.26 Вт 10.03.26 9

11 2.4.4. Построение диаграмм 

деятельностей вариантов 

использования

2 дней Ср 11.03.26 Чт 12.03.26 10

12 2.4.5. Построение диаграммы переходов 

состояний

3 дней Пт 13.03.26 Вт 17.03.26 11

13 2.5. Проектирование системы 17 днейВт 10.03.26 Ср 01.04.26

14 2.5.1. Проектирование структуры 

системы и построение диаграмм пакетов

4 дней Вт 10.03.26 Пт 13.03.26

15 2.5.2. Проектирование классов пакета 

«VideoProcessingService»

5 дней Пн 16.03.26 Пт 20.03.26 14

16 2.5.3. Разработка модульной структуры 4 дней Пн 23.03.26 Чт 26.03.26 15

17 2.5.4. Построение диаграммы компонентов2 дней Пт 27.03.26 Пн 30.03.26 16

18 2.5.5. Построение диаграммы размещения2 дней Вт 31.03.26 Ср 01.04.26 17

19 3. Разработка информационной системы 38 днейПн 16.03.26 Ср 06.05.26 3

20 3.1. Создание базы данных 20 днейПн 16.03.26 Пт 10.04.26

21 3.2. Проектирование интерфейса 

пользователя

18 

дней

Пн 13.04.26 Ср 06.05.26 20

22 4. Выбор стратегии тестирования, разработка 

тестов, программа и методика испытаний

15 

дней

Чт 07.05.26 Ср 27.05.26 19

23 5. Написание технико-экономического 

обоснования

11 

дней

Вт 19.05.26 Вт 02.06.26 19

24 6. Оформление документации 77 днейПт 13.02.26 Пн 01.06.26

25 7. Подготовка презентации и доклада 3 дней Вт 02.06.26 Чт 04.06.26 24

26 8. Предзащита ВКР 1 день Пт 05.06.26 Пт 05.06.26 25

27 9. Внесение правок в доклад с учетом 

рекомендаций

10 

дней

Пн 08.06.26 Пт 19.06.26 26

28 10. Защита ВКР 1 день Пн 22.06.26 Пн 22.06.26 27
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0%
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Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар

Кв. 1, 2026

Кв. 2, 2026 Кв. 3, 2026 Кв. 4, 2026 Кв. 1, 2027
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Ид. Режим 

задачи

Название задачи ДлительностьНачало Окончание Предшественники

1 ВКР 96 дней?Пн 09.02.26 Пн 22.06.26

2 1. Разработка ТЗ 3 дней Пн 09.02.26 Ср 11.02.26

3 2. Написание основной части 35 дней?Чт 12.02.26 Ср 01.04.26

4 2.1. Сравнительный анализ отечественных 

и зарубежных аналогов проектируемой 

системы

3 дней Чт 12.02.26 Пн 16.02.26 2

5 2.2. Выбор технологии, среды и языка 

программирования

3 дней Вт 17.02.26 Чт 19.02.26 4

6 2.3. Анализ процесса обработки 

информации, выбор структур данных для 

её хранения, выбор методов и алгоритмов 

решения задачи

2 дней Пт 20.02.26 Пн 23.02.26 5

7 2.4. Разработка спецификаций 

проектируемой системы

16 

дней

Вт 24.02.26 Вт 17.03.26

8 2.4.1. Построение диаграммы вариантов 

использовани

4 дней Вт 24.02.26 Пт 27.02.26

9 2.4.2. Построение контекстной 

диаграммы классов

4 дней Пн 02.03.26 Чт 05.03.26 8

10 2.4.3. Построение диаграмм 

последовательностей системы

3 дней Пт 06.03.26 Вт 10.03.26 9

11 2.4.4. Построение диаграмм 

деятельностей вариантов 

использования

2 дней Ср 11.03.26 Чт 12.03.26 10

12 2.4.5. Построение диаграммы переходов 

состояний

3 дней Пт 13.03.26 Вт 17.03.26 11

13 2.5. Проектирование системы 17 днейВт 10.03.26 Ср 01.04.26

14 2.5.1. Проектирование структуры 

системы и построение диаграмм пакетов

4 дней Вт 10.03.26 Пт 13.03.26

15 2.5.2. Проектирование классов пакета 

«VideoProcessingService»

5 дней Пн 16.03.26 Пт 20.03.26 14

16 2.5.3. Разработка модульной структуры 4 дней Пн 23.03.26 Чт 26.03.26 15

17 2.5.4. Построение диаграммы компонентов2 дней Пт 27.03.26 Пн 30.03.26 16

18 2.5.5. Построение диаграммы размещения2 дней Вт 31.03.26 Ср 01.04.26 17

19 3. Разработка информационной системы 38 днейПн 16.03.26 Ср 06.05.26

20 3.1. Создание базы данных 20 днейПн 16.03.26 Пт 10.04.26

21 3.2. Проектирование интерфейса 

пользователя

18 

дней

Пн 13.04.26 Ср 06.05.26 20

22 4. Выбор стратегии тестирования, разработка 

тестов, программа и методика испытаний

15 

дней

Чт 23.04.26 Ср 13.05.26

23 5. Написание технико-экономического 

обоснования

11 

дней

Вт 19.05.26 Вт 02.06.26 22

24 6. Оформление документации 77 днейПт 13.02.26 Пн 01.06.26

25 7. Подготовка презентации и доклада 3 дней Вт 02.06.26 Чт 04.06.26

26 8. Предзащита ВКР 1 день Пт 05.06.26 Пт 05.06.26

27 9. Внесение правок в доклад с учетом 

рекомендаций

10 

дней

Пн 08.06.26 Пт 19.06.26

28 10. Защита ВКР 1 день Пн 22.06.26 Пн 22.06.26

Интернет[1];Компьютер[1];Руководитель ВКР[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

Интернет[1];Компьютер[1];Руководитель ВКР[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

0%

Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

0%

0%

Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Тестировщик[1];Электричество[1]

Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Тестировщик[1];Электричество[1]

Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Тестировщик[1];Электричество[1]

Интернет[1];Компьютер[1];Руководитель ВКР[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

Интернет[1];Компьютер[1];Руководитель ВКР[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

Интернет[1];Компьютер[1];Руководитель ВКР[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

Компьютер[1];Руководитель ВКР[1];Разработчик[1];Электричество[1]

Интернет[1];Компьютер[1];Руководитель ВКР[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

0%

Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар

Кв. 1, 2026

Кв. 2, 2026 Кв. 3, 2026 Кв. 4, 2026 Кв. 1, 2027
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Ид. Режим 

задачи

Название задачи ДлительностьНачало Окончание ПредшественникиНазвания ресурсов

1 ВКР 96 дней?Пн 09.02.26 Пн 22.06.26 Интернет[1];Компьютер[1];Руководитель ВКР[1];ПО[1];Разработчик[1];Тестировщик[1];Электричество[1]

2 1. Разработка ТЗ 3 дней Пн 09.02.26 Ср 11.02.26 Интернет[1];Компьютер[1];Руководитель ВКР[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

3 2. Написание основной части 35 дней?Чт 12.02.26 Ср 01.04.26 2 Интернет[1];Компьютер[1];Руководитель ВКР[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

4 2.1. Сравнительный анализ отечественных 

и зарубежных аналогов проектируемой 

системы

3 дней Чт 12.02.26 Пн 16.02.26 Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

5 2.2. Выбор технологии, среды и языка 

программирования

3 дней Вт 17.02.26 Чт 19.02.26 4 Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

6 2.3. Анализ процесса обработки 

информации, выбор структур данных для 

её хранения, выбор методов и алгоритмов 

решения задачи

2 дней Пт 20.02.26 Пн 23.02.26 5 Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

7 2.4. Разработка спецификаций 

проектируемой системы

16 

дней

Вт 24.02.26 Вт 17.03.26 6 Интернет[1];Компьютер[1];Руководитель ВКР[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

8 2.4.1. Построение диаграммы вариантов 

использовани

4 дней Вт 24.02.26 Пт 27.02.26 Интернет[1];Компьютер[1];Руководитель ВКР[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

9 2.4.2. Построение контекстной 

диаграммы классов

4 дней Пн 02.03.26 Чт 05.03.26 8 Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

10 2.4.3. Построение диаграмм 

последовательностей системы

3 дней Пт 06.03.26 Вт 10.03.26 9 Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

11 2.4.4. Построение диаграмм 

деятельностей вариантов 

использования

2 дней Ср 11.03.26 Чт 12.03.26 10 Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

12 2.4.5. Построение диаграммы переходов 

состояний

3 дней Пт 13.03.26 Вт 17.03.26 11 Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

13 2.5. Проектирование системы 17 днейВт 10.03.26 Ср 01.04.26 Интернет[1];Компьютер[1];Руководитель ВКР[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

14 2.5.1. Проектирование структуры 

системы и построение диаграмм пакетов

4 дней Вт 10.03.26 Пт 13.03.26 Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

15 2.5.2. Проектирование классов пакета 

«VideoProcessingService»

5 дней Пн 16.03.26 Пт 20.03.26 14 Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

16 2.5.3. Разработка модульной структуры 4 дней Пн 23.03.26 Чт 26.03.26 15 Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

17 2.5.4. Построение диаграммы компонентов2 дней Пт 27.03.26 Пн 30.03.26 16 Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

18 2.5.5. Построение диаграммы размещения2 дней Вт 31.03.26 Ср 01.04.26 17 Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

19 3. Разработка информационной системы 38 днейПн 16.03.26 Ср 06.05.26 3 Интернет[1];Компьютер[1];Руководитель ВКР[1];ПО[1];Разработчик[1];Тестировщик[1];Электричество[1]

20 3.1. Создание базы данных 20 днейПн 16.03.26 Пт 10.04.26 Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Тестировщик[1];Электричество[1]

21 3.2. Проектирование интерфейса 

пользователя

18 

дней

Пн 13.04.26 Ср 06.05.26 20 Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Тестировщик[1];Электричество[1]

22 4. Выбор стратегии тестирования, разработка 

тестов, программа и методика испытаний

15 

дней

Чт 07.05.26 Ср 27.05.26 19 Интернет[1];Компьютер[1];ПО[1];Разработчик[1];Тестировщик[1];Электричество[1]

23 5. Написание технико-экономического 

обоснования

11 

дней

Вт 19.05.26 Вт 02.06.26 19 Интернет[1];Компьютер[1];Руководитель ВКР[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

24 6. Оформление документации 77 днейПт 13.02.26 Пн 01.06.26 Интернет[1];Компьютер[1];Руководитель ВКР[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

25 7. Подготовка презентации и доклада 3 дней Вт 02.06.26 Чт 04.06.26 24 Интернет[1];Компьютер[1];Руководитель ВКР[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

26 8. Предзащита ВКР 1 день Пт 05.06.26 Пт 05.06.26 25 Компьютер[1];Руководитель ВКР[1];Разработчик[1];Электричество[1]

27 9. Внесение правок в доклад с учетом 

рекомендаций

10 

дней

Пн 08.06.26 Пт 19.06.26 26 Интернет[1];Компьютер[1];Руководитель ВКР[1];ПО[1];Разработчик[1];Электричество[1]

28 10. Защита ВКР 1 день Пн 22.06.26 Пн 22.06.26 27 Компьютер[1];Руководитель ВКР[1];Разработчик[1];Электричество[1]
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